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WPROWADZENIE

Prowadzenie statego monitoringu jest konieczne dla $ledzenia postepdw we wdrazaniu SEAP
i osigganiu zatozonych celdéw w zakresie ograniczenia emisji CO, i zuzycia energii, a takze konieczne dla
wprowadzania ewentualnych poprawek w Planie. Regularne monitorowanie, a w slad za nim
odpowiednia adaptacja Planu, umozliwiajg rozpoczecie cyklu nieustannego ulepszania SEAP.

Zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzéw, raport z realizacji SEAP powinien by¢ sporzgdzany
co 2 lata od przyjecia do realizacji SEAP. Plan dziatan na rzecz zrownowazonej energii (SEAP) dla
miasta Bydgoszczy na lata 2012 — 2020 zostat przyjety uchwatg XXXV/723/12 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 listopada 2012r. W zwigzku z tym latami, w ktérych nalezy sporzgdzi¢ raport z jego realizaciji
sa:

Rok 2014 (raport za lata 2012 - 2013);

Rok 2016 (raport za lata 2014 - 2015);

Rok 2018 (raport za lata 2016 - 2017);

Rok 2020 (raport za lata 2018 - 2019);

Raport z realizacji Planu dziatan na rzecz zrownowazonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata
2012 - 2020 przedstawia syntetyczne podsumowanie realizacji SEAP za lata 2014 - 2015. Raport ten
jest przygotowany zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzow. Raport dzieli sie na trzy gtdwne
czesci:

1. Ogolna strategia — podsumowanie wdrazania SEAP na poziomie catego Planu.

2. Wyniki inwentaryzacji emisji — przedstawia syntetyczne podsumowanie przeprowadzonej

inwentaryzacji emisji dla ostatniego roku.
3. Plan dziatan — przedstawia podsumowanie realizacji SEAP na poziomie zaplanowanych dziatan.

Ponadto podsumowaniem raportu jest krotka ocena realizacji SEAP. Wyniki realizacji SEAP nalezy
rozpatrywa¢ w kontekscie uwarunkowan, ktére miaty wptyw na jego realizacje w okresie objetym
monitoringiem. Realizacja SEAP zalezy od uwarunkowan zewnetrznych (niezalezne od realizujgcego
plan) oraz wewnetrznych (zaleznych od realizujgcego). Oba rodzaje uwarunkowan majg wptyw na
osiggniete rezultaty dziatan i stopien realizacji celéw.

UNIA EUR
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MONITORING REALIZACJI SEAP

Monitoring realizacji Planu prowadzony jest cyklicznie, dane o stopniu realizacji poszczegdélnych zadan
pozyskiwane sg od jednostek je realizujgcych (interesariusze wewnetrzni) oraz w miare mozliwosci
od interesariuszy zewnetrznych. Monitorowanie realizacji odbywa sie poprzez porownanie wskaznikéw —
odnoszgcych sie do stopnia realizacji poszczegoélnych zadan i celow catego SEAP.

Gtéwne wskazniki monitorowania realizacji SEAP odnoszg sie do celu gtéwnego i celéw szczegdtowych
(pomocniczych). Szczegdtowe wskazniki monitorowania przypisane do poszczegolnych dziatan
pozwalajg na ocene stopnia ich realizacji oraz obliczenie efektéw w postaci redukcji emisji, ograniczenia
zuzycia energii i produkcji energii z OZE.

Cele przyjete dla Bydgoszczy w SEAP w ramach Porozumienia Burmistrzéw:

Cel gtéwny: ograniczenie emisji CO, 0 20% do 2020 roku, w stosunku do roku bazowego (2005
rok)

Cel pomocniczy: ograniczenie zuzycia energii 0 20% do 2020 roku, w stosunku do roku bazowego
(2005 rok)

Dodatkowo monitorowany jest takze udziat energii ze Zzrodet odnawialnych w koncowym zuzyciu energii.
Ponizej przedstawiono oczekiwane trendy dla wskaznikéw monitorowania:

Wskaznik Oczekiwany
trend
Wielkos¢ emisji CO, !
(Mg CO.,/rok)
Wielko$é zuzycia energii (MWh/rok) J
Wielkos¢ zuzycia energii z OZE (MWh/rok) 1

Fundusz S
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1. OGOLNA STRATEGIA

1.1.  Cel redukcji emisji

Cel Wskaznik Wartos¢ bazowa Wartos¢ docelowa

(2005 rok) (2020 rok)

w zakresie emisji CO, Wielko$¢ emisji CO,
(cel obowigzkowy) (Mg CO.,/rok) 2639 144 2111315

w zakresie zuzycia energii Wielko$¢ zuzycia
(cel nieobowigzkowy): energii 6 152 510 4 922 008
(MWh/rok)
1.2. Wizja

Bydgoszcz miastem zrownowazonej energii, liderem w zakresie wykorzystania technologii
niskoemisyjnych i ochrony klimatu. Bydgoszcz miastem zréwnowazonego rozwoju, inspirujgcym
przyktadem dla innych miast. Poprzez dziatania na rzecz ochrony klimatu miasto lepiej adoptuje
sie do energetycznych i Srodowiskowych wyzwar przysztosci.

1.3. Stworzone struktury koordynujace

W celu skutecznej realizacji polityki klimatyczno-energetycznej miasta stworzono nowg funkcje
w Urzedzie — Energetyka Miejskiego, ktéry rozwija biuro zarzadzania energig, w ramach ktérego
prowadzona jest koordynacja i monitoring realizaciji SEAP.

1.4. Przydziat osob do realizacji SEAP

Wdrazaniem SEAP i realizacjg zadan z niego wynikajgcych zajmujg sie przede wszystkim:
o Wiadze miasta — poprzez odpowiednie struktury Urzedu Miasta oraz miejskich jednostek
organizacyjnych, jako koordynacja i realizacja dziatan;
e Zewnetrzni konsultanci — w ramach wsparcia merytorycznego realizacji i monitoringu, a takze
organizacji wydarzen dla interesariuszy,
e Koordynatorzy Porozumienia — jako zewnetrzne wsparcie w szczegdlnosci w zakresie
informacji i promocji, dziatarh miekkich.

1.5. Zaangazowanie interesariuszy

W ramach realizacji SEAP angazowani sg przede wszystkim mieszkancy miasta poprzez
organizacje masowych wydarzen takich jak np. Dni Energii oraz konferencje i seminaria.

1.6. Budzet na realizacje

Catkowity budzet przewidziany na realizacje SEAP: 1 473 min zt
Catkowity budzet wydatkowany na realizacje SEAP: 36,816 min zt
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Budzet obejmuje realizacje wszystkich dziatan przyczyniajgcych sie do ograniczenia emisiji
i poprawy efektywnosci energetycznej. Oznacza to, ze koszty tu przytoczone dotyczg realizacji
zadan wynikajgcych réwniez z innych planéw i programéw Miasta Bydgoszczy.

1.7.  Zrédta finansowania wykorzystane dotychczas przy realizacji SEAP

a) Srodki wlasne budzetu miasta i miejskich jednostek organizacyjnych.

b) Fundusze krajowe (NFOSIGW, WFOSIGW).

c) Fundusze i programy UE (PO li§, RPO, LIFE+, Central Europe Programme).
d) Srodki inwestoréw prywatnych.

1.8. Proces monitoringu

Monitoring realizacji dziatan prowadzony jest corocznie przez Energetyka Miejskiego, w ramach
sporzgdzanego corocznie Bilansu Klimatycznego — wewnetrznego raportu na temat stanu realizacji
dziatan. Dane do monitorowania pozyskiwane sg od jednostek wewnetrznych oraz interesariuszy
zewnetrznych, odpowiadajgcych za realizacje dziatan przewidzianych w SEAP.

Syntetyczna ocena gtéwnych problemoéw (barier) napotykanych w czasie realizacji dziatan
przewidzianych w SEAP (oznaczenia: niewielkie znaczenie, istotne znaczenie, duze znaczenie, nie
dotyczy):

Element Wszystkie Segment Handel_ ! Mieszkalnictwo Transport
sektory | samorzadowy ustugi
Ograniczone $rodki .
finansowe na Istotne - - - -
o znaczenie

realizacje
Brak, lub stabe istotne istotne duze duze
regulacje prawne i Znaczenie Znaczenie znaczenie znaczenie
Brak wiedzy niewielkie niewielkie duze niewielkie
technicznej i znaczenie znaczenie znaczenie znaczenie
Brak wsparcia od niewielkie istotne istotne istotne
interesariuszy ] znaczenie znaczenie znaczenie znaczenie
Brak wystarczajgcego nie
wsparcia politycznego | dotyczy j i i i
Zmiany w priorytetach nie
lokalnej polityki dotyczy j ) i i
Niespodjnosc
z krajowymi nie
strategiami dotyczy i i i i
i politykami
Niedojrzate
technologie, duze
lub wysoki koszt znaczenie i i i i
technologii
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2. WYNIKI INWENTARYZACJI EMISJI

Inwentaryzacja emisji obejmuje swoim zakresem wszystkie emisje dwutlenku wegla z obszaru miasta
oraz emisje metanu, wyrazonego jako ekwiwalent dwutlenku wegla (dotyczy to przede wszystkim emis;ji
z transportu). Wielkos¢ emisji zostata okreslona na podstawie koncowego zuzycia energii na terenie
miasta. Obliczen emisji dokonano wedtug wytycznych Porozumienia miedzy Burmistrzami, biorgc pod
uwage zuzycie energii finalnej we wskazanych latach. Wykorzystano standardowe wskazniki emisji
(wedtug wytycznych Miedzyrzgdowego Panelu ds. Zmian Klimatu). Petny opis inwentaryzaciji
prezentowany jest w Raporcie z inwentaryzacji emisji gazow cieplarnianych dla miasta Bydgoszczy
(za odpowiednie lata).

W kolejnych tabelach przedstawiono podsumowujgce wyniki inwentaryzacji emisji gazow cieplarnianych
w uktadzie raportowania Porozumienia Burmistrzéw. Tabele przedstawiajg dane dla lat 2005
(rok bazowy) i 2015.

Podsumowanie inwentaryzacji emisji przedstawiono ponizej. W poréwnaniu z rokiem bazowym:
e Emisje CO, oszacowano na poziomie 2 391 570 Mg, co oznacza poziom emisji nizszy od
roku bazowego o 10%
e Zuzycie energii oszacowano na poziomie 5 701 807 MWh, co przektada sie na redukcje
zuzycia energii o 8% w poréwnaniu z rokiem bazowym.

ZUZYCIE ENERGII [MWh]

EMISJE CO2e [Mg CO2e]

2005 2015 Zmiana 2005 2015 Zmiana
BUDYNKI, WYPOSAZENIEIURZADZENIA | PRZEMYSL.:
Budynki,
wyposazenie/urzadzenia 180 566 122 212 -32,3% 97 395 59 657 -38,7%
komunalne
Budynki,
wyposazenie/urzadzenia 529 748 792 818 49,7% 265 314 550 505 107,5%
ustugowe (niekomunalne)
Budynki mieszkalne 2041973 1 953 646 -4,3% 822 332 794 754 -3,4%
o cSetiente 21626 26 079 20,6% 21237 25610 20,6%
Przemyst 1057 439 547 234 -48,2% 824 960 358 583 -56,5%
Budynki,
wyposazenie/urzadzenia i 3831352 3 441 989 -10,2% 2 031 238 1789 108 -11,9%

przemyst razem
TRANSPORT:

Tabor gminny 10 463 16 468 57,4% 2773 4171 50,4%
Transport publiczny 84 567 77 809 -8,0% 35170 32 757 -6,8%
Transport prywatny i

komercyjny 2226128 2 165577 -2,7% 569 962 556 626 -2,3%
Transport razem 2 321 158 2 259 855 -2,6% 607 906 593 554 -2,4%
SUMA 6 152 510 5701 806 -7,3% 2 639 144 2 391 570 -9,4%

Najwigkszy wzrost emisji notowany jest w sektorach ,Budynki, wyposazenie/urzgdzenia ustugowe
(niekomunalne)” oraz ,Tabor gminny”. Rdznice w zuzyciu energii oraz emisjach w poszczegoinych
sektorach mogg wynika¢ z réznego wprowadzania danych do poszczegdinych sektorow dla roku
bazowego oraz roku kontrolnego. Przyczyng tego sg rézne postaci wynikow inwentaryzaciji, ktére dla
roku bazowego i dla roku kontrolnego sg dla pewnych sektoréw rozbite, a dla innych zagregowane.
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Ostatecznie jednak sumaryczne wielkosci dla segmentu samorzgdu oraz spoteczenstwa nie odbiegajg
od siebie znacznie.

Nalezy tez zauwazy¢, ze w zwigzku ze zmiang metodyki liczenia nie mozna poréwnywac ze sobg emis;ji
i zuzycia energii w sektorach ,Budynki, wyposazenie/urzgdzenia ustugowe (niekomunalne)”
oraz ,Przemyst’ — na skutek przeliczen nastagpity przesuniecia pomiedzy tymi dwoma sektorami.
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Wyniki inwentaryzacji emisji za rok 2005 — bazowa inwentaryzacja emisji (BEI) — kohcowe zuzycie energii

BUDYNKI,
WYPOSAZENIE/URZADZENIA |
PRZEMYSL.:

ng‘:ﬂgin‘gyp°saie”ie/ urzadzenia 50273 | 112443 | 12533 1215 4102 180 566
S;ﬂégﬁe%f;f:;iﬁﬁﬁ‘quze”ia 138280 | 262660 | 118423 1145 9240 529 748
Budynki mieszkalne 234521 | 909741 | 435750 24 978 420 500 16 483 2041973
Komunalne os$wietlenie publiczne 21 626 21 626
Przemyst 750049 | 52251 | 122071 28 918 103 206 944 1057 439

TRANSPORT:

Tabor gminny 478 8895 1090 10 463
Transport publiczny 17 516 67 051 84 567
Transport prywatny i komercyjny 239 918 414975 | 1571235 2226128
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Wyniki inwentaryzacji emisji za rok 2005 — bazowa inwentaryzacja emisji (BEI) — emisje CO.e

UNIA EUROPEJISKA

ISPA

Fundusz Spéjnosci

Kategoria

Emisje CO2 [t]/emisje ekwiwalentu CO2 [t]

Energia
elektryczna

Ciepto
Ichtoéd

BUDYNKI, WYPOSAZENIE/URZADZENIA | PRZEMYStL.:

Paliwa kopalne

Energia odnawialna

Gaz ziemny

Gaz
ciekly

Olej
opatowy

Olej
napedowy

Benzyna

Wegiel
brunatny

Wegiel
kamienny

Inne
paliwa
kopalne

Biopaliwo

Olej

roslinny

Inna
biomasa

Stoneczna
cieplna

Geotermiczna

Razem

Budynki,

wyposazenie/urzadzenia 49 368 43774 2519 0 335 0 0 0 1399 0 0 0 0 0 0 97 395
komunalne

Budynki,

wyposazenie/urzadzenia 135791 | 102 254 23803 0 316 0 0 0 3151 0 0 0 0 0 0 265 314
ustugowe (niekomunalne)

Budynki mieszkalne 230300 | 354162 87 586 0 6894 0 0 0| 143391 0 0 0 0 0 0 822 332
Komunalne oswietlenie 21237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21237
publiczne

Przemyst 736 548 20 341 24 536 0 7981 0 0 0 35193 360 0 0 0 0 0 824 960
Budynki,

wyposazenie/urzadzenia i 1173244 | 520531 138 444 0| 15527 0 0 0| 183133 360 0 0 0 0 0 2031 238

przemyst razem
TRANSPORT:

Tabor gminny 0 0 0 109 0 2384 280 0 0 0 0 0 0 0 0 2773
Transport publiczny 17 201 0 0 0 0 17 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35170
Transport prywatny i komercyjny 0 0 0| 54941 0 111 213 | 403 807 0 0 0 0 0 0 0 0 569 962
Transport razem 17 201 0 0| 55051 0 131 567 | 404 088 0 0 0 0 0 0 0 0 607 906
Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie $ciekami

Tut_aj_ nalezy wskaza¢ inne

emisje

Razem 1190 444 ‘ 520 531 ‘ 138 444 ‘ 55 051 | 15 527 | 131 567 | 404 088 | 0 | 183 133 | 360 ‘ 0 ‘ 0 | 0 ‘ 0 ‘ 0 2639 144

10
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Odnosne wspétczynniki emisji
CO2 w [t/MWh]

Wyniki inwentaryzacji emisji za rok 2015 — kontrolna inwentaryzacja emisji (MEI) — kohcowe zuzycie energii

BUDYNKI, WYPOSAZENIE/URZADZENIA | PRZEMYSL:

ng‘:ﬂgin‘gyp°saie”i6/ urzadzenia 39 108 19513 | 53134 o| 9707 0 0 0 458 0 0 292 0 0 0 122 212
E;ﬂégﬁe%%f:;ﬁgﬁﬁgadzema 466135 | 128765| 157420| 5384 | 20383 0 0 0| 12231 0 0 2499 0 0 0 792 818
Budynki mieszkalne 263077 | 715477 | 465 955 0| 29957 0 0 0| 460947 0 0| 18232 0 0 o| 1953646
Komunalne o$wietlenie publiczne 26 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 079
Przemyst 300 444 26999 | 190985| 2748| 8384 0 0 0 8432 0 0 206 0 37 0 547 234

TRANSPORT:

Tabor gminny 0 0 0 0 0 9215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9215
Transport publiczny 16 468 0 0 7 0 67 579 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 85 062
Transport prywatny i komercyjny 0 0 0| 350529 0 882 365 916 215 0 0 0 0 0 0 0 0 2 149 109

11
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Wyniki inwentaryzacji emisji za rok 2015 — kontrolna inwentaryzacja emisji (MEI) — emisje CO,e

Emisje CO2 [t]/emisje ekwiwalentu CO2 [t]
. Paliwa kopalne Energia odnawialna Razem
IKEiEg I Energia Ciepto Inne
elektryczna Ichtéd Gaz Gaz Olej Olej Wegiel Wegiel . . R Olej Inna Stoneczna | Geoter
ziemny ciekly opatowy | napedowy BEiiE brunatny | kamienny k;:)a:)l;vlvnae Elbelin roslinny biomasa cieplna miczna
BUDYNKI, WYPOSAZENIE/URZADZENIA | PRZEMYSL.:
Budynki, wyposazenie/urzgdzenia 457 745 50 090 31641 1233 5626 0 0 0 4171 0 0 0 0 0 0 550 505
komunalne
Budynki, wyposazenie/urzadzenia 38 404 7649 | 10733 0 2708 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 59 657
ustugowe (niekomunalne)
Budynki mieszkalne 258342 | 278321 93 657 0 8268 0 0 0| 156 166 0 0 0 0 0 0 794 754
Komunalne o$wietlenie publiczne 25610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25610
Przemyst 303 874 10 503 38 388 629 2314 0 0 0 2875 0 0 0 0 0 0 358 583
Budynki, wyposazenie/urzadzenia
i przemys! razem 1083974 | 346562 | 174420 1862 18 916 0 0 0| 163374 0 0 0 0 0 0] 1789108
RANSPOR

Tabor gminny 0 0 0 0 0 2 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 460
Transport publiczny 16 171 0 0 2 0 18 044 251 0 0 0 0 0 0 0 0 34 468
Transport prywatny i komercyjny 0 0 0 80 271 0| 224716 | 235467 0 0 0 0 0 0 0 0 540 454
Transport razem 16 171 0 0 80 273 0| 245220 | 235718 0 0 0 0 0 0 0 0 577 382
Gospodarowanie odpadami 8908
Gospodarowanie $ciekami 0
Tutaj nalezy wskazac inne emisje 0
Razem 1100 145 ‘ 346 562 | 174 420 | 82 135 ‘ 18 916 | 245 220 | 235718 | 0 | 163 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ‘ 0 2375399
Odnosne wspdtczynniki emisji 0,982 0389| 0201| 0229 0276 0,268 0,257 0,341 0,382 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000
CO2 w [t/MWh]
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Raport z realizacji Planu Dziatan Na Rzecz Zréwnowazonej
Energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 — 2020

Lata: 2014-2015

3. PLAN DZIALAN

W tej czesci przedstawione jest syntetyczne podsumowanie dziatah realizowanych w ramach SEAP,
wykonane na podstawie Bilansu Klimatycznego. Tabela podsumowujgca prezentuje stan realizacji na
koniec 2015 roku.
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25129

Poniesione
Stan dotychczas
implementacji koszty W
(2015r.)
BUD POSA RZAD Al PR
;E‘: Wydziat
N Termomodernizacja Organizacyjno- .
E budynkéw - budynki Administracyjny Term:?:gernlz
E © biurowe i uzytkowe, | (realizacja: Wydziat bud )Jnkéw
s poza edukacyjnymi Inwestycji Miasta) 3 W trakcie
2 A2.1. (w tym docieplenie 2012-2020 62 500 realizacj 1456 873,77 mg]‘;?igy
§—¥ $cian i stropodachéw, | miejskie jednostki Pahs{wo vdej
= wymiana stolarki organizacyjne . . .
E okiennej i drzwiowej) Strazy Pozarnej
& spotki miejskie
. Termomodernizacja
s budynkéw
i o uzytecznosci
= publicznej - placowki | Wydziat Edukacji .
3 ! o : W trakcie .
285 A.2.2. edukacyjne (wtym | (realizacja: Wydziat 2012-2020 16 100 P 1080 115,99 2 obiekty
SSE . R P realizacji
289 docieplenie $cian Inwestycji Miasta)
g i stropodachéw,
g wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej)
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Lata: 2014-2015

Stopniowa wymiana
w biurach sprzetu .
© . Wydziat
3 biurowego (ITC), Organizacyjno-
Fo urzadzen Administracyjn
%5 £ elektrycznych yiny W trakcie Brak danych
§§ 5 A.2.3. (klimatyzatory, miejskie jednostki 2012-2020 b.d. realizagji b.d. o kosztach za
288 podgrzewacze wody, orqanizacyvine 2015r.
§ AGD) oraz 9 V)
S oswietlenia na TR
bardziej efektywne spotki miejskie
energetycznie
- Kompleksowe
‘g% zarza(:)z?jniekenﬁrgiq Realizacj;;i
£95 w budynkac . W ramac
B §| A25 publicznych Energetyk Miejski 2012-2020 2500 \:Zatlriaz';il'(ie - obowigzkéw
G 2o zarzadzanych przez ] Energetyka
§ @ Urzad Miasta, w tym Miejskiego
audyty energetyczne
N
s S .
s2e g Audyty energetyczne Mgggﬁ;:g;%setkl W trakcie Brak danych
2885 Az2e. budynkéw biurowych 2012-2020 500 lizacii b.d. o kosztach za
8285 i uzytkowych N realizacy 2015 .
§ = spotki miejskie
Budowa nowych .
s 8 ) Wydziat
‘5 2 | Tﬁ?ﬂfﬁja Gospodarki Zrealizowano
'ES % A28 publicznych Kio(r)n Cl::;ﬁlr?ej 2013-2020 W trakcie } projekt dot.
55§ e z uwzglednieniem Sro dowisl)(/a realizacji zielonych
S koncepciji ,zielonych (realizacja: Wydziat dachoéw.
s dachdéw” i ,zyjacych o
g scian” Inwestycji Miasta)
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ISPA

© Cel w
'S — Celw zakresie Cel w
< Odpowiedzialny . .
22| numer GLOWNE wydzial, osoba lub | Wdrozenie | S72c0wane Poniesione enkresie J;ﬁ";’r‘fgﬁ L | Zkresie
(O) ] . dziatania/srodki firma (w [termin y Stan dotychczas genc - aukey
'Q > e przypadku rozpoczecia i implementacji koszty Rl energil energul s €07
oy PRI na obszar dziatania zaangazowania zakonczenia] b elesieratoden (2015r.) lrten iz el azozbic
2 2 - osél?trzecich) [tys. PLN] : [MWh] na sektor [Mg]
o w 2020 r. [MWAh] w 2020 r.
= w 2020 r.
Modernizacja Wymieniono
o oswietlenia ulicznego 7 309 szt.
3 - wymiana na bardziej opraw i 164
Lo efektywne Zarzad Drog szafki
8 E energetycznie, Miejskich B ) W trakcie oswietleniowe
%é A4l zastosowanie i Komunikacji 2012-2020 realizacji 20170 920,82 oraz
s automatyki Publicznej zainstalowano
5 sterowania system
* oswietleniem, w tym sterowania
oswietlenie aktywne os$wietleniem
RANSPOR 389 983 - 93 608
Wydziat
Organizacyjno-
£ Wymiana pojazdéw Administracyjny W trakcie Brak danych
i A.3.1. na pojazdy o T . 2012-2020 80 000 e b.d. o kosztach za
5 AL miejskie jednostki realizacji
2 mniejszej emisji CO, . . 2015 .
S organizacyjne
spotki miejskie
Zakup
- autobusow
% Modernizacja taboru ig?;‘g?ﬁgg
2 A32. ](omqnlkaCJl Mlejsklg Zakigdy 2012-2020 86 068 W trgkmg 69 300 000 6 — 31 szt.
s publicznej (autobusy Komunikacyjne realizacji PLN Zakup
5 | ramwaje) tramwajow
" SWING - 12
szt.
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Rozbudowa sieci
gg tramwajowej -
2 £ B.5.1. budowa linii Tramwaj Fordon 2012-2020 89 026 Zrealizowano | 2416 941,55 -
=4 tramwajowej do
Fordonu
Rozwoj sieci
2 transportu Brak danych
N h . o kosztach za
£ publicznego, w tym Zarzad Drog 2015
2 wydzielanie paséw Miejskich i : W trakcie PN
‘é B.5.2. jezdni dla komunikaciji Komunikacji 2012-2020 2036 227 realizacji b.d. reallze\%a prac
2 publicznej, nowe linie Publicznej ’
g komunikacji, budowa harr;gr&?&rpamu
P+R
o Zarzad Drog Koszty bedg
£ >
25 Wdrozenie systemu Miejskich i , 28 708 578,22 | podane fgcznie
2< B.5.3. zarzgdzania ruchem L 2012-2014 - Zakonczono . )
85 (ITS) Komu_nlkac_jl PLN po zakc_)nczenlu
k= Publicznej projektu
. Budowa drog
'§ =5 (obwodnica) - Generalna Dyrekcja Nie
2 g% B.5.4. | wyprowadzenie ruchu Drég Krajowych 2014-2020 219 150 rozpoczete - -
= Qg tranzytowego i Autostrad pocze
z centrum miasta
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© Cel w
'S N Celw zakresie Cel w
S Odpowiedzialny . .
28| wumer GLOWNE wydzial, osoba lub | Wdrozenie | S72c0wane Poniesione oo 2hreste | jokalnedo | zakresie
(O) ] . dziatania/srodki firma (w [termin y Stan dotychczas genc yt - aukey
= > zadania o e b irnelemaEmiEe o UWAGI energii energii emisji CO,
ﬁ g |POKASZK . . przyp . poczegcl: na akcje/Srodek P ! Y na sektor odnawialnej na sektor
o N na obszar dziatania zaangazowania zakonczenia] tys. PLN] (2015r.) —[MWh] na sektor IMg]
< os6b trzecich) - YT 9
o w 2020 r. [MWAh] w 2020 r.
- w 2020 r.
- Budowa Sciezek
gg rowr:eignzvt\)/g(é:é)jraz Zarzad Drog Realizacja prac
:8 | Bss infrastruktury, Miejskich i 20122020 46394 W trakcie | 1658 011,42 Wg.
SE - Komunikacji realizacji PLN Harmonogramu
) ustanowienie stref ; - X
e ; Publicznej ZDMiKP
g wytgcznie dla
pieszych i roweréw
OKA ARZA R - 17 500 12 399
g Budowa matych
%5 elektrowni wodnych Nie
g0 Al.1 Czyzkdédwko, Wyspa spotka celowa 2014-2020 25 000 rozooczete - -
wg Mtyniska - elektrownie pocze
2 0 mocy 2,5 MW
© Budowa elektrowni
5 fotowoltaicznych
£ | a2 |, !hybrydowych spoika celowa 2014-2020 26 000 Nie . :
E (réwniez na dachach inwestorzy rozpoczete
s budynkow
publicznych)
LOKALNE CIEPLOWNICTWO/CHLODNICTWO KOMUNALNE, KOGENERACJA: 221 - 64
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© Cel w
'S N Celw zakresie Cel w
S Odpowiedzialny . .
22| numer GLOWNE wydzial, osoba lub | Wdrozenie | S72c0wane Poniesione oo 2hreste | jokalnedo | zakresie
(O} " dziatania/srodki firma (w [termin y Stan dotychczas ganc vt = dukel
£ > e rzypadku rozpoczecia i implementacji koszt Rl energil energul s €07
ﬁ N PR na obszar dziatania zagng)g;owania zak':)r'lcz?enia] b elesieratoden P : (2015 )rl) lrten iz el azozbic
2 2 - os6b trzecich) [tys. PLN] : [MWh] na sektor [Mg]
o w 2020 r. [MWAh] w 2020 r.
- w 2020 r.
Podtgczenia
nowych
odbiorcéw
© (53 pod’fa‘cze‘h),
3 modernizacja
§ Modernizacja Prz};z?iugﬁ)l?setwo W trakcie 20581 700 C}Ié%ﬁ?/\gh
g B.1.1. miejskiej sieci Eneraet ?(i Ciepinei 2013-2020 57 153 realizaci PLN (13 szt.
5 cieptowniczej 9ety piney ! weziow),
£ sp. z 0.0. D
3 modernizacja
& systemu
odpylania
spalin
w cieptowniach
AGOSPODAROWA P R - - -
AMO A PUB A PROD 747 - 424
o Stosowanie
O
28 w ramach procedur
zs? zamowien Wydziaty
s¥s publicznych kryteriéw | Wydziat Zaméwien W trakcie Brak istotnych i jednostki
£24g A.8.1. o . 2012-2020 - T ) : .
= efektywnosci Publicznych realizacji kosztow stosujg kryteria
E2s energetycznej do zakupow
= § i ograniczania emisji
GHG
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Poniesione
Stan dotychczas
implementacji koszty W
(2015r.)
5Ot PRACA Z OB A A OWA RONA 64 016
Ustugi doradcze dla
° mieszkancow .
g w zakresie ch)JsSth;?r:e
8 - . .
S B.2.1. efektywnosm_ Energetyk Miejski 2012-2020 425 w ”.akC'? Brak |sto§nych w formie porad
S energetycznej, realizacji kosztow ha stronie
§ ograniczania emisji WWW
GHG oraz
zastosowania OZE
Realizacja programu
ograniczania niskiej Udzielono 140
emisji - - .
§ dofinansowanie dot.acp dia OS.Ob
s wymiany kottéw na fizycznych i
E bardziei efektywne Wydziat przedsiebiorco
g zamianja aIivi//\;v na’ Gospodarki W trakcie W na wymiang
g B.2.2. ana paiw Komunalnej 2012-2020 59 285 A 412 806,93 kottéw lub
] mniej emisyjne, i Och realizacji ey
dofinansowaie | & oouidly weglowyoh na
g termomodernizacji gl?olo )i(czne
0] budynkéw oraz giezr
2 - ) urzadzenia
dofinansowanie rzewcze
zastosowania OZE g
(kolektory stoneczne)
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© Cel w
'S N Celw zakresie Cel w
S Odpowiedzialny . .
z 8 GLOWNE wydzial, osoba lub | Wdrozenie | Szacowane Poniesione NI e ey NI
N Numer . oy . . . koszty oszczednosci | wytwarzania redukcji
(O} " dziatania/srodki firma (w [termin Stan dotychczas - = ST
= zadania e A o UWAGI energii energii emisji CO,
5 % POKASZK R heul rozpoczecial |, akcje/srodek Tl G KA na sektor odnawialnej na sektor
B)J N na obszar dziatania zaa'ngaiow_ania zakonczenia] tys. PLN] (2015r.) W na sektor W
c e ) ' W 2020 [MWh] w2020 1.
- w 2020 r.
T A e
§ G skierowane ) Tyd2|e|j
S S . . Zréwnowazone
sE $ do mieszkancow, o W trakcie go Transportu”
358 B.2.3. konferencje, dziatania | Energetyk Miejski 2013-2020 3200 e b.d
2o . realizacji (ETZT) oraz
g2 promocyjne Europejski
3 n w ramach K
S5 . Dzien bez
Sz realizowanych Samochodu”
& projektow
£5 SZkZIf?klta Wnéaélgiege W trakcie Brak danych
g B.2.4. YWno . Energetyk Miejski 2013-2020 2500 R b.d. o kosztach za
getyl )
£3 energetycznej, zmian realizacji 2015 r
a e klimatu i OZE :
OR gospodarka wodno o gospodarka odpada 1375 196 500 20 509
o
g § Modemizacja Koszt catkowity
T O A
88 | A52 | oczyszczalni Sciekéw | Chemwik Sp.z0.0. |  2012-2014 20 000 Zakoniczono | 9 624 006 PLN 3§g’é‘;ké%9
g "Kapusciska"
o3 PLN
2
© Budowa Zaktadu
= E Termicznego
€€ | BoL | Przcksztalcania | MKUOPrONAW | o015 9015 689 011 Zakoriczono b.d. .
28 Odpadéw p.z.0.0.
o
Komunalnych
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OCENA REALIZACJI

W roku 2015, z zaplanowanych 24 zadan do realizacji, wiekszos¢ jest w trakcie realizacji. Stan dziatan
na koniec 2015 roku jest nastepujacy:

e 4 dziatanie zrealizowane — Wdrozenie systemu zarzadzania ruchem (ITS), Modernizacja
oczyszczalni sciekow "Kapuséciska", Budowa Zakfadu Termicznego Przeksztatcania Odpadow
Komunalnych, Budowa tramwaju do dzielnicy Fordon,

e 17 dziatah w trakcie realizacji, z planowanym terminem zakornczenia do 2020 roku.

e 3 dziatania nie byly realizowane:

o Budowa matych elektrowni wodnych Czyzkoéwko, Wyspa Mtynska - elektrownie o mocy
2,5 MW

o Budowa elektrowni fotowoltaicznych i hybrydowych (réwniez na dachach budynkow
publicznych)

o Budowa drog (obwodnica) - wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta

Ze wzgledu na fakt, ze wiekszos¢ zadan jest realizowana nalezy oceni¢ pozytywnie stan implementacji
SEAP. Zadania nie zrealizowane do tej pory, poza budowg obwodnicy (ktéra jest niezalezna od wtadz
miasta), nie sg bardzo istotne z punktu widzenia osiggniecia zamierzonych celéw SEAP. Majg one
jednak znaczenie demonstracyjne i powinny by¢ docelowo zrealizowane.

Podsumowujgc wyniki realizacji, na podstawie inwentaryzacji emisji, pomimo pozytywnych rezultatow
w zakresie ograniczania emisji na skutek realizowanych dziatah (wg Bilansu Klimatycznego za 2015 rok
ograniczono emisje o co najmniej 32 070 Mg CO,), emisje sg nadal powyzej docelowego poziomu
w roku 2020. Poréwnujgc jednak wielko$¢ emisji z rokiem 2013 zaznacza sie spadek emis;ji.

Wartos¢ Wartos¢é Wartos¢
Cel Wskaznik bazowa biezaca docelowa
(2005 rok) (2015 rok) (2020 rok)
w zakresie emisji CO, Wielko$¢ emisiji
(cel obowigzkowy) CO; 2639 144 2 391 570 2111 315
(Mg CO,/rok)

w zakresie zuzycia Wielkos¢ zuzycia

energii (cel energii 6 152 510 5701 807 4 922 008
nieobowigzkowy): (MWh/rok)

Jako zalecenia wynikajace z oceny realizacji nalezy wskazac¢:
1. Dalszg realizacje juz rozpoczetych, zaplanowanych w SEAP dziatan.
2. Rozpoczecie realizacji dziatan, ktére jeszcze nie zostaty rozpoczete, a zalezg od wtadz miasta.
3. Obserwacje zachodzacych trendéw w zakresie wielkosci emisji z catego miasta — w roku 2015
zaznaczyt sie pozytywny trend ograniczenia emisji w stosunku do lat ubiegtych.
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